SELITYKSIÄ: sss = suunnittelu
uuu = toteutus urakalla
ooo = toteutus omana työnä

19.1.2021 Markus Lindroos

LIITE-BILAGA 08-01 (Päätös) EKIL-NLIN 28.1.2021/§ 11	**Määräraha** Euroa	**T o t e u t u s a i k a** Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Isot hankkeet													
Kuningattarenranta	5 000 000	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU
Ulkovalaistuksen rakent. ja peruskorjaus	200 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU
Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	160 000	SSSS	SSSS		UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU
Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen	180 000	SSSS	SSSS		UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU
	5 540 000												
Alle 100 000													
Katujen peruskorjaus	250 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUUU	UUUU	
Katusuunnittelut	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS
Siltojen peruskorjaus	100 000	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU					
Kestopäällystys, kadut	320 000	SSSS				UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet	100 000	SSSS	SSSS										
Laitureiden peruskorjaus	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	
Puistot	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	
Leikkipaikat	70 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	
Kukuljärven reitti kunnostus	20 000	SSSS	SSSS	SSSS		UUOO	UUOO	UUOO					
Koirapuisto	40 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU						
Senioripuisto	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU						
Lähivirkistysalueiden kunnostus ja opasteet	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO						
Aikalava	50 000	SSSS	SSSS	SSSS		UUUU							
	1 200 000												
Sedimenttin poisto-Satama	350 000	SSSS	SSSS	SSSS		UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU			
	7 090 000												