
KUNINGATTARENRANTA INVESTOINNIT 2019-2023

TILANNE 10.12.2021 Käyttämättä Kokonaisbudjetti Jäljellä
Hyväksytty Hyväksytty Ylitys + Arvio Kaikki TA2021 TA 2022 2021 Kuningattarenranta
lautakunta lautakunta Lisätyöt Yhteensä Alitus - lisäkust Yhteensä alitus - YLITYS + TOT Hyv

(sis vesihuolto) (EI  vesihuolto)
2019 Tot+ 0 0
2020 351854,87 arvio 0 0
2021

Eteläosa hyväksytty 410187 215038 200000 415038 4851 0 415038
Pohjoisosa hyväksytty 669700 520700 15000 535700 0 535700
Keskiosa hyväksytty 3277700 3179700 120000 3299700 22000 0 3299700
Muuta kustannusta 0 0 0 0 0 0 0
Väliallas 100000 48500 48500
Silttiverho 61000 61000 61000
Ruoppaus 810000 747960 50000 747960 747960
Saven ajo 300000 300000 300000 300000
meluseinä 76000 76000

0

YHTEENSÄ 5704587 5039398 385039 5707898 3311 0 5707898 5000000 707898 5707898 8600000 2892102

KIRJANPIDON TILANNE  10.12.2021

Kuningattarenranta-hanke
Ei sisällä toteutunut toteutunut TA TA TA Hanke kok. Hankerahaa jäljellä 
vesihuoltoa 2020 2021 2021 2022 2023

€ € € € €
351 854,87 2 562 627,08 5 000 000 2 000 000 1 248 145,13 8 600 000 5 685 518,05

2019
2020 351854,87
2021

Eteläosa 420000 sidottu summa
Pohjoisosa 700000 sidottu summa
Keskiosa 3400000 sidottu summa

0
Väliallas 100000 sidottu summa
Silttiverho 61000 sidottu summa
Ruoppaus 810000 sidottu summa
Saven ajo 300000 sidottu summa
meluseinä 76000 sidottu summa
Kelluva silta 360000 16.12.2021
Yhdyslaituri 93000 16.12.2021
Tukimuuri 300000 arvio 2022
Aallonmurtaja 350000 arvio 2022
Päällystystyö 375000 arvio 2022-23
Viheralueet 340000 arvio 2022-23
Valaistus 380000 arvio 2022-23
Muut kulut 180000 arvio 2022-23

YHTEENSÄ 8596854,9

LIITE-BILAGA 46-02
EKIL-NLIN 16.12.2021/§ 79


