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1.

1.1

SAMMANFATTNING

Inledning

Till grund for upprattandet av projektplanen ligger Lovisa stadsfullmaktiges beslut.

Beslut om byggnadssatt och finansieringsmodell kommer att fattas nar projektplanen
godkanns 2023.

| denna projektplan bendmns grundrenoveringen av Generalshagens skola som
"Generalshagens skola".

Generalshagens skola ar kulturhistoriskt, stadsbildsmassigt vardefull.

Maltidtabell fér genomférandet:

Projektplan 10/2023 — 01/2024

Planering 2—6/2024

Anbud och beslutsfattande 7—10/2024
Byggnadsarbeten 11/2024 — 12/2025
Ibruktagande, inredning, ventilering 1-2/2026

1.2 Generalshagens skola

Skolbyggnadens
Total areal 3745 brm2
Nettoareal 3267 m2
Volym 14226 m3

| skolan finns:

- utrymmen fér allman undervisning

- utrymmen fér forskoleundervisning

- utrymmen for tekniskt arbete

- utrymmen for textilarbete

- utrymmen for musikundervisning

- idrottsutrymmen

- utrymmen for studentvarden

- kok och matsalar,

- anlaggningar for specialundervisning

Det totala antalet elever inklusive forskoleelever ar 219 (prognos 2023—-2024)

Generalshagens skola har fér narvarande 10 grundskolegrupper och tva

forskolegrupper, samt 3 specialundervisningsgrupper

- Harjurinteen koulu skolas VOM-grupp eventuellt tillbaka till Generalshagens
skola
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1.3 Projektets egenskaper (+/-)

Generalshagens skola
+ ett projekt
+ skolans lage

+ mojliggdr omfattande kvallsanvandning (t.ex. ungdomsaktiviteter, medborgarinstitut,

féreningar)
+ grundrenovering

- behovet av att organisera den latta trafiken
- behov av grundrenovering i alla fall

2. LAROANSTALT OCH UTBILDNINGSANORDNARE

2.1 Laroanstalt, Generalshagens skola

Generalshagens skola
Drottninggatan 21, 07900 LOVISA
Telefon 044 0555 340

kontaktperson Lotta Juslin, rektor

2.2 Utbildningsanordnare

Lovisa stads utbildningscentrum

Karlskronabulevarden 8, PB 68, 07901, Lovisa

Telefon 019-5551

Kontaktpersoner:

Timo Tenhunen, utbildningschef tfn 0440 555 332

Kirsi Kinnunen direktor for kultur- och valfardscentralen

3. PROJEKTPLANEN AVFATTAD AV OCH KONTAKTPERSONER

3.1 Projektplanen avfattad av och kontaktpersoner

Uppdragsgivare till projektplanen ar Lovisa stad.

Projektprogrammet har utarbetats av en arbetsgrupp med féljande medlemmar:

Lotta Juslin, rektor

Peter Salminen, personalens representant
Kenneth Albrecht, lokalchef

Tuija Niemelainen, stadchef

Annika Kuusimurto, kosthallschef

Kerstin Haggblom, Svensksprakiga utbildningssektionens representant
Juha Karvonen, Svensksprakiga utbildningssektionens ersattare
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4.

4.1

BYGGPLATS

Mikael Nystedt, vardnadshavarnas representant
Elevernas representant informeras och kallas in vid behov
Timo Tenhunen, utbildningschef, ordf.

Joakim Palmén, stadens informatdr

Janita Ojala, byggherreingenjor

Antti Tylli, VVS-ingenjor

Extern expertis som medverkat:

Kari O. Laine, byggnadsarkitekt, Arkkitehtikuvio Oy
Tomas Toérnblom, HVAC-DI, Takoi talotekniikka Oy
Jukka Hieta, HVAC-DI, Takoi talotekniikka Oy
Pekka Lindeman, eltekniker, Takoi Sahkd Oy

Malkostnadskalkyler: Ingenjorsbyra Kiema Oy, Jari Kiema,
Beddmning av grundkonditionen: Takoi Oy

Generalshagens skola, fastighet och delgeneralplan

Byggplatsens adress:
Drottninggatan 21, 07900 LOVISA

Den centrala informationen i detaljplanen ar féljande:

= stadsdel: 218

* tomtens areal 18933 m?

*  byggrétt 6626 m?

= planbeteckning: YO = kvartersomrade fér byggnader som anvands for
undervisningsverksamhet

» tomteffektivitet e=0,35

= detaljplanens beredningsar 1963 godkand av fullmaktige 1965

Den anvanda byggratten ar 2895 m2 pervaning,

Storleken pa skoltomten ar tillracklig.

4.2 Gard och bilplatser

Pa byggplatsen utfors en tradkartlaggning och en avvagningskarta tas fram innan
planeringsarbetet paborjas. Den faktiska parkeringskapaciteten uppskattas till 50
parkeringsplatser plus 2 parkeringsplatser for rorelsehindrade. Laddningsplatser for

elbilar forbereds.

Skolgardens dimensioner och strukturella element
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5.1

5.2

5.3

6.

Standardiseringen av skolbyggandet har ocksa avvecklats till forman foér gardar.
Kommuner och skoladministratorer kan nu mer fritt bestdmma vilken typ av
utrymmen som ska byggas utifran skolans behov och prioriteringar.

De gamla riktlinjerna for utformning och dimensionering ar dock fortfarande
anvandbara rekommendationer for att bestdmma t.ex. gardens storlek och olika
omraden. Skoltomtens storlek baseras pa foljande riktlinje: en basyta pa 1,5 ha + 20
m2 per elev. Om det t.ex. finns 200 elever i en skola, ar tomtarealen: 15 000 m2 +
200 x 20 m2 = 19 000 m2. Ett omrade pa 2 400 m2 (40 x 60 m2) behdvs for en
lekplats for grundskolans klasser 1-6

GRUNDLAGGANDE INFORMATION OM PROJEKTET

Beskrivning av objekt Generalshagens skola

Generalshagens skola ar inrymd i en gammal skolbyggnad i tegel.
Byggnaden, de VVS och elektriska installationer ar i tillfredsstallande/godtagbart
skick

Historisk information om byggnaden

Generalshagens skola ar av kulturhistoriskt och stadsbildsmassigt varde. Alla
reparationer eller &ndringar av byggnaden maste vara sadana att byggnadens
historiska eller stadsbildsmassiga karaktar bevaras.

Grundrenoveringen kommer att forbattra byggnadernas tillganglighet och
anvandbarhet.

Projektets tidtabell och stegindelning

FINANSIERING

Projektplanen klar 01/2024

Byggplanering ar 2024

Byggande ar 20242026

Reparationen kommer att utféras i en enda arbetsfas.
Ett Ganttschema bifogas projektplanen.

Projektet kommer att finansieras i enlighet med Lovisa stads finansieringsplan. Ett
separat beslut kommer att fattas om finansieringsmodellen fér projektet.
Stadsfullmaktige i Lovisa har godkant finansiering for budgeten den 13.12.2023:

- 4,0 M€
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7. MOTIVERING FOR PROJEKTET

7.1 Beslut av Lovisa stadsfullmaktige

Projektplanen bygger pa Lovisa stadsfullmaktiges beslut och den behovsbedémning
som Lovisa stad har gjort

7.2 Redogorelse om den aktuella situationen, Generalshagens skola

Skolans elever gar i klasserna 1-6 och forskolan.
Betydelsen av byggnaden i Lovisa kraver att den halls i funktionsdugligt skick.
Brist pa utrymmen:

Tillganglighetsbrister:

Skolan har 3 huvudvaningar, plus en kallar- och vindsvaning, och rum pa 1% och 2%
vaningarna. Det finns undervisningsutrymmen pa alla vaningar. Manga nivaskillnader
orsakar brister i tillgangligheten. Den nuvarande trapphissen atgéardar inte dessa
brister. Alla varor flyttas genom att bara.

Fordelningskoket och matsalen ligger pa 1. vaningen. Logistiken ar problematisk.
Varor som levereras in i och ut ur kdket bars in och ut.

Kdket har en IKT-férbindelse

Elbrister:

De elinstallationerna har delvis férnyats under arens lopp.

Det finns for fa eluttag i utrymmena.

Elektrisk belastning har tillférts utrymmena under aren utan att stamledningarna har
forbattrats

Rengdring och avfallshantering

Det finns ingen stadcentral med férvaringsmojligheter. Vissa av stadskapen har inga
vattenposter och inga golvbrunnar. Stadskapen ar for sma for att férvara stadvagnar.
Trosklar och smala korridorer forhindrar effektiv anvandning av stadvagnar.

Sociala utrymmen for stadpersonalen ar otillrackliga.

Utrymmen lampliga for elevvard ar otillrackliga.
Undervisningsutrymmena ar otillrackliga, oflexibla och svara att anpassa.

De sanitara faciliteterna ar oftillrackliga.

Servicefordon med tillhdrande lastbilar kér pa samma gard som barnen, vilket skapar
risk for fara.

7.3 Léaroanstaltens verksamhetsmal

Skolans uppdrag ar att ge eleverna en bra grundutbildning, som utvecklar deras
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formaga att arbeta sjalvstandigt for att utveckla sin egna inldrning, men ocksa att

utveckla fardigheter for social interaktion och samarbete med andra elever.

Inlarningsmassigt ar det viktigt att skapa sadana larandehandelser dar det,
sjalvstandigt eller tillsammans med andra, genom det som redan larts, gar att lara

sig nya saker som rér sammanhanget genom att tdnka, experimentera och inse.

Skolans utrymmen spelar en viktig roll nar det galler att mdjliggéra samarbete och
samtidig undervisning. En mangd olika utrymmen behdvs for att mojliggéra de mest
l[dmpliga inlarningsforhallandena for olika elever for ett visst inlarningstilifélle, med

flera elever, i mindre grupper eller sjalvstandigt.

Malet ar att utbilda ungdomar som ar entusiastiska dver livslangt larande, som inte
bara har de kunskaper de har lart sig utan ocksa de breda sociala fardigheter som

kravs for att arbeta med olika manniskor och lara sig nya saker tillsammans.

Anvandare
Forutom elever och skolpersonal ar anvandarna potentiellt manniskor i alla aldrar

som bor i och runt Lovisa centrum.

Verksamhet

Innemiljén maste latt kunna anpassas till verksamhetens behov. Sarskild
uppmarksamhet maste agnas at logistiken for att halla garden trygg. Lésningar for
inlarningsutrymmen maste stédja den nya laroplanen. Férhoppningen ar att
matsalen ska vara mangsidig och dven kunna omvandias till en bankettsal vid
behov. Skolcentret anordnar klubbaktiviteter for elever och boende pa

eftermiddagar, kvallar och helger.

Miljon
Narheten till naturen och karaktaren av stadspark ar en del av Generalshagens
skolas identitet, som ska bevaras och framhavas. Eleverna énskade mangsidig

utrustning och lésningar som stédjer traning bade inomhus och pa garden.
Objekten

Utrymmesldsningarna maste sttdja de pedagogiska behoven i den nya laroplanen.
Man vill inte bli av med traditionella pulpeter. Vid val av mébler prioriteras naturliga

och ekologiska tillverkningsmetoder, material och atervinningsméjligheter.

Anvandningen av IKT i undervisningen har beaktats i utformningen av utrymmena
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som flexibla I6sningar. Tillrdckligt manga laddningsstationer kommer att

sakerstallas.

7.4 Generalshagens skola, skolans egna pedagogiska mal

I vdr skola tar vi ansvar for oss
sjdlva och for var omgivning.
Vi uppmuntrar varandra till att lyckas.
Alla behandlar varandra med respekt.

“En god grund i dag, i morgon och i framtiden.
Trivs vi sd lyckas vi”

Generalshagens skola arbetar mycket med sam- och kompanjonsundervisning. Vi
blandar elevgrupper och integrerar samt inkluderar elever fran och till sina
hemgrupper.

Uteundervisning hor till skolans vardag. Vi ér en miljdmedveten skola. Sorteringen
fungerar bra. Skolgarden anvands flitigt och vi har nara till naturomraden och
uteidrottsmojligheter. En aktiv skola for aktiva elever och personal.

Vi ar en uppsamlande skola i regionen for de elever som gagnas av
specialklassundervisning pa heltid. Vi har dven beredskap for att handha den
forberedande undervisningen (for inflyttade).

Vart rattesnore ar att arbeta for ett respekterande och accepterande klimat dar
mangfalld ar en rikedom.

IKT:n ar idag en naturlig del i undervisningen, speciellt i arskurserna 5-6. Redan i
forskolan arbetas det med digilarstigen.

Arbetet med elevhalsan ar tatt och vi ar snabba pa att reagera pa elevers
ilamaende. Antimobbningsprogrammet Kiva-skola anvands parallellt med andra
liknande program i alla grupper. Har visar vara resultat i mobbningskartldggningarna
att vi ar pa ratt vag.

Var skola ar garna med i olika pilotprojekt och vi ar i en standig utvecklingsprocess.
Trots det varnar vi om de grundlaggande fardigheterna och vi har alltid eleven i
centrum.

7.5 Malen for den fysiska miljon

7.5.1 Pedagogiska mal

Vid utveckling, utformning, genomférande och anvandning av utrymmen for
grundutbildning tas hansyn till ergonomi, ekologi, estetik, tillganglighet och akustiska
forhallanden samt belysning, inomhusluftens kvalitet, trivsel, ordning och renlighet.
Med skolans utrymmeslosningar av maébler, utrustning och verktyg ar det mojligt att
stddja den pedagogiska utvecklingen av undervisningen och elevernas aktiva
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75.2

Funktionalitet

deltagande. Utrymmen, utrustning, material och bibliotekstjanster bér géras
tillgangliga for eleverna pa ett satt som ocksa gor det mojligt for dem att studera
sjalvstandigt. Férutom skolans inomhus- och utomhusutrymmen utnyttjas naturen
och den byggda miljon i olika @mnens undervisning. Bibliotek, sport-, konst- och
naturcentra, museer och manga andra samarbetspartners erbjuder en mangd olika
inlarningsmiljéer. (OPS2023)

Inlarningsmiljéerna boér stédja individers och gruppers utveckling, larande och
interaktion. Alla medlemmar i gemenskapen bidrar till inlarningsmiljéerna genom sina
handlingar. Valfungerande inlarningsmiljéer framjar interaktion, delaktighet och
gemensamt kunskapsbyggande. De mgjliggér ocksa ett aktivt samarbete med
gemenskap eller experter utanfor skolan. (OPS2023)

Informations- och kommunikationsteknik &r en viktig del av en mangsidig
inlarningsmiljé. Det starker elevernas formaga till inkludering och samarbete och
stdder deras individuella inlarningsvagar. Utvecklandet av inlarningsmiljderna tar
hansyn till mangfalden i mediekulturen. Nya IKT-l6sningar infors for att framja och
stddja larande. (OPS2023)

Vid planering av reparationen av skolbyggnaden och nybyggnaden beaktas de
pedagogiska malen bade i och utanfor skolbyggnaden, sa langt det ar mgjligt.
Forutom klassrum erbjuder forskolan och skolan inlarningsutrymmen for barn inom
ett brett spektrum av amnesomraden, skolbibliotek, IKT-faciliteter, lobbyer och
innergardar. Skolan ska sa bra som mdjligt tillgodose de féranderliga behoven av
forskola och klasserna 1-6. Klassrummen maste vara tillrackligt flexibla fér att kunna
andras, dock med hansyn till tekniska krav som tillracklig ljudisolering.

Inlarningsmiljon maste vara lamplig for inlarning och stédja malen, innehallet och
inlarningsprocessen. Undervisningsmiljon maste gora det méjligt for eleverna att
vaxa och utvecklas pa ett halsosamt satt.

Syftet med att utveckla inlarningsmiljder ar att se till att de ar pedagogiskt
mangsidiga och flexibla. Utvecklingen tar hansyn till de specifika behoven for olika
laroamnen. Inlarningsmiljder ska ge majlighet till kreativa I6sningar och till att
undersoka och utforska fragor ur olika perspektiv.(OPS2023)

| skolbyggnaden gar svensksprakiga elever i klasserna 1-6. Dessutom kommer
skolbyggnaden att inrymma tva férskolegrupper och eftermiddagsverksamhet for
skolbarn. Huvudsyftet med morgon- och eftermiddagsklubbarna ar att bryta upp
skoldagen fér de sma barnen. Anldggningarna fér morgon- och eftermiddagsvard
maste planeras pa ett sadant satt att detta mal kan uppnas.

Andra potentiella anvandare av skolbyggnaden ar t.ex. medborgarinstitut.
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7.5.3 Halsa och sakerhet

7.5.4 Estetik och trivsel

Anlaggningarna for allmédn- och &mnesundervisning samt specialundervisning ska
vara flexibla i fraga om storlek och utrustning for undervisningsverksamheten, med
mojlighet att anvanda en rad olika undervisningsmetoder. Undervisningsutrymmena
maste innehdlla ett tillrackligt antal rum fér smagrupper/delade utrymmen. Som
fordelningsutrymme racker ett utrymme pa upp till 10-15 m2. Delade utrymmen kan
ocksa forverkligas med flyttvaggar.

Genom att placera utrymmen for grundutbildning i den nya byggnaden uppnas
utrymmesldsningar som stodjer laroplanen bast.

Miljderna ska vara sakra och halsosamma och framja en sund tillvaxt och utveckling
som ar anpassad till elevernas alder och férmagor. Eleverna vagleds att agera
ansvarsfullt och sakert i alla inlarningsmiljéer. Arbetsro och en vanlig och lugn
atmosfar framjar inlarning (OPS2023).

Halsa och sakerhet maste beaktas i alla aspekter av skolplaneringen. God
inomhusluftkvalitet behdver beaktas strukturellt. (luftkonditionering, fonster,
minimering av platser som samlar damm etc.)

Tilltradesvagar bade inomhus och utomhus maste utformas med tanke pa
sakerheten. Sarskild uppmarksamhet bor agnas at servicetrafiken (skola, kok,
skolskjutsar etc.), personalparkering, forvaring av elevernas cyklar etc. Man bér
strava efter att leda bort trafiken fran barnens rastgard. Placering och utformning av
lekutrustning pa gardsomradet maste ta hansyn till sakerhetskraven fér barnens
alder och det faktum att forskolegrupper ocksa beaktas i planeringen.

Skolmiljon boér bidra till arbetet med att minska mobbningen i skolorna. Syftet med
reparationsarbetet ar att férhindra framtida fuktskador.
Man sakerstaller byggnadens driftsakerhet.

Belysningen och temperaturen i byggnaden ska vara lampliga.
Sarskild uppmarksamhet maste dgnas at utrymmenas akustik.

En skolbyggnads arkitektur skapar lokal identitet med starka konnotationer, och
syftet med renoveringen ar att forstarka dessa upplevelser.
Konstinkdépen 1% av byggkostnaderna

7.5.5 Flexibilitet och mangsidighet

Skolbyggnaden ska inte bara anvandas for skolverksamhet utan aven for
kvallsaktiviteter, sdsom Loviisan kansalaisopisto och Lovisa medborgarinstitut samt
ungdomsverksamhet. Skolbyggnadens centrala lage gor det mdgjligt att anvanda
utrymmen for att anordna evenemang.
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7.5.6 Effektiva utrymmen

7.5.7 Tomt, gardsomrade

7.5.8 Energieffektivitet

7.5.9 Tekniska system

Utrymmena planeras for att vara sa effektiva som mgjligt, och befintliga utrymmen
utnyttjas.

Malet ar en skolgard med saker atkomst for bade fotgangare och cyklister. Malet
med garden ar ocksa att framja fysisk halsa och daglig motion. Separeringen av
servicetrafiken forbattrar sakerheten pa garden.

Hansyn maste tas till de begransningar som féljer av férbudet mot gravning pa
tomten.

Malet fér varmeenergiférbrukningen under ett normalar (3957 0C) ar 35 kWh/rm3/a.
For att sakerstalla att energieffektivitet uppnas kommer en detaljerad
energiberakning ocksa att utféras under projektets planeringsutkast- och
genomférandeplaneringfaser for att visa att de féreslagna planeringslésningarna
kommer att uppna det uppsatta malet. Projektagaren ansvarar foér
energiberakningen.

Majligheterna att anvanda férnybar energi kommer att undersokas.

De tekniska systemen ska minimera drift- och underhallskostnaderna och minska
belastningen pa miljén.

7.6 Alternativa I6sningar

7.7 Nollalternativet

Med tanke pa skolans lage och skick ar det inte andamalsenligt att riva byggnaden
Generalshagens skola, sa byggnaden boér renoveras.

Att férsena grundrenoveringen kommer att 6ka arbetet och kostnaderna i onddan.
Riskerna med inomhusluftproblem okar.

7.8 Fastighetens skick

Skolfastigheten bestar av en skolbyggnad som ar cirka 70 ar gammal.

Byggnadsstommen ar bra, vilket motsvarar den goda kvalitetsnivan vid tidpunkten for
byggandet.

De yttre ytstrukturerna ar tillfredsstallande, gardssidan samre.

Murbruk lossnar fran fogarna av den murade fasaden.

Takdranering endast pa gardssidan.

Strukturella undersékningar maste utféras for att faststalla byggnadsdelarnas skick
Inre ytstrukturer tillfredsstallande

VS-systemen tillfredsstéallande
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VV-systemet ar éver 30 ar gammalt och har natt slutet av sin tekniska livslangd.
Elsystemet gammalt.

Det har funnits en kélla under huset bredvid A-trappan.

Reparationsbehov

- fonster

- ventilation

- varmesystemet (varmedistributionen) har lackage, tryckférlust
- forsorjningsnat for bruksvatten

- elsystem

- tegelskarvar pa fasader

- fel i trapphissar

- tackdiken, tackdikesbrunnar

- styrning av regnvatten

Prioritering av reparationsbehov

- husteknik

- byggnadsautomation

- rattsliga krav, sdsom tillganglighet

8. DIMENSIONERINGSGRUND

8.1 Grund- och forskola, elevprognos, Generalshagens skola

8.2 Personal

Svensksprakig allman undervisning 12 grundundervisningsgrupper.
Tva forskolegrupper.

3+1 specialundervisningsgrupper.

Grupper for forberedande undervisning.

VOM sex elever

Undervisningsutrymmen:

- tekniskt och textilarbete

- musik

- idrott

Studentvardsutrymmen

- kurator

- psykolog

- sjukskotare

Det totala antalet elever pa Generalshagens skola, inklusive férskoleelever, ar 219
elever (prognos 20.9.2023)

Det finns 44 anstallda i skolan och férskolan, varav 19 ar skolgangsbitraden.
Kokspersonal 2+1
Elevvard 3
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8.3 Annan verksamhet i skolans utrymmen

Skolans utrymmen anvands ocksa av medborgarinstitut, ungdomsverksamhet och
féreningar. Nodvandigt lagringsutrymme kommer att avsattas for dessa. Skolans
utrymmen kan ocksa anvandas for att anordna evenemang.

Skolans utrymmen planeras for att vara anpassningsbara.

9. UTRYMMESPROGRAM

9.1 Beskrivning av utrymmesprogrammet

Programomradena fér renoveringen kommer att anpassas till det tillgangliga
utrymmet i den gamla byggnaden.

Utrymmesytan reserverad for trafikutrymmen (korridorer, kapprum, trappor) bestams
enligt den gamla byggnadens utrymmen, liksom rumsytan reserverad for tekniska
utrymmen.

9.2 Utrymmeslista och utrymmeskrav

Ytorna i utrymmeslistan visas enligt ritningar éver befintliga och bevarade utrymmen.
Om mojligt maste det finnas tva tilltradesvagar (utrymningsvagar) fér utrymmena.

9.3 Krav for befolkningsskydd

Det finns inget befolkningsskydd i byggnaden. Reparationsarbetet kraver inte att ett
befolkningsskydd byggs.

9.4 Distribution av utrymmesprogrammet

10. SYSTEMKRAV

10.1 Allmant

10.1.1 Uppvarmning

Utrymmesplanen/férteckningen éver utrymmen kommer att distribueras at
projektgruppens medlemmar.

Malet med VVS-, el- och automationsplanering ska vara en helhetslésning med
férmanliga och for slutkunden tillfredsstallande, tekniskt och ekonomiskt goda villkor i
fraga om byggnads- och underhallskostnader, dar man beaktar principerna for
hallbar utveckling i fraga om bl.a. flexibilitet, anpassningsformaga och totalekonomi.
Gammal byggnadsteknik kommer att anvandas dar det ar Iampligt.

Varmetillforsel: fiarrvarme
Varmefordelning: vattencirkulerande batterivarmesystem.
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10.1.2 Vattenledningar och avlopp

10.1.3 Ventilation

10.1.4 Elteknik

10.1.5 Byggautomation

Byggnaden ar ansluten till vatten- och avloppsnatet i Lovisa kommun. Det ar ocksa
nddvandigt att ombesdrja hanteringen av tak- och regnvatten samt att I6sningen
fungerar under alla arstider.

Ventilationssystemen i den gamla byggnaden kommer att modifieras for att
Overensstdmma med gallande ventilationsbestammelser.

Byggnaden ar utformad for att vara halsosam och bekvam, med beaktande av
klassificeringen av inomhusluft. Byggnadens inomhusluftklass ar huvudsakligen S2.

Ventilationssystemen planeras, installeras och tas i bruk i enlighet med renhetsklass
P2.

Malet med elplaneringen ska vara en helhetslésning med férmanliga och for
slutkunden tillfredsstéllande, tekniskt och ekonomiskt goda villkor i fraga om
byggnads- och underhallskostnader, dar man beaktar principerna fér hallbar
utveckling i fraga om bl.a. flexibilitet, anpassningsférmaga och totalekonomi.
Slutresultatet av konstruktionen ska vara en anldggning med féormanligaste
totalekonomi med en livscykel pa 50 ar.

Belysning, ventilation och varmeférhallanden (kylning) styrs av ett
fastighetsautomationssystem.

10.1.6 Informations-, sdkerhets- och évervakningssystem

Brandlarmsystemet kommer att férnyas.

* belysningssystem fér sakerhet och signalering

* hogtalaranlaggning

« fast installation for installation av wlan-basstation

* dorrtelefonsystem

» mobil kommunikationsutrustning och Virves inomhusantennsystem

» av-system (anvandaren ansvarar for ink6ép av utrustningen och dess
anslutningskablar)

* info-tv-system (anvandaren anskaffar utrustningen)

» presentationsljudsystemet och induktionsslingan kommer att implementeras i
gymnastiksalen och matsalen

* reservbelysningssystem

* system for begaran om hjalp (Inva-WC)

* system for tidsvisning
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+ system for tilltradeskontroll, tids- och narvarokontroll samt nddlasning av dorrar
(Timecon GMS)

* system for rapportering av brott

» kameradvervakningssystem

10.1.7 Telekommunikationssystem

Byggnadens system:

= allméan kabeldragning (telefon- och IT-anslutningar)

= centralantennsystem enligt féreskrift om inomhusnat M65
Det administrativa och skolans natverk ar separata.
Laddningsstationerna for datorerna finns i ett Iasbart utrymme.

10.1.8 Signalsystem

Byggnaden kommer att ha foljande signalsystem:
=  klocka

= rastsignalering

= dorrklocka

* ingangsapparat,

10.2 Befintliga system

Byggnaden har foljande system:

=  klocka

=  rastsignalering

= partiellt nédbelysningssystem
=  antennsystem

= universalkabelsystem

11. PROJEKTBYGGNADSPLANER

Byggnadsplanerna gors med hjalp av uppmatta nuldgesritningar.
Projektplanen kommer att atfoljas av alternativen:

- situationsplan

- L1 planldésningar for grundrenovering

11.1 Behov och mdjligheter for framtida tillbyggnation

Byggratt kvarstar pa Generalshagens skolas tomt. Det ar mojligt att utvidga
undervisningsutrymmena i enlighet med detaljplanen.

12. INKOP AV LOS EGENDOM

Den befintliga 16sa egendomen ar delvis ganska sliten. Det finns ett stort behov av
att byta ut méblerna.
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13. PROJEKTKOSTNADER

13.1 Byggkostnader

Kostnadsniva Haahtela 105,0/09.2023
Kostnaderna for de tillfalliga anlaggningarna ingar inte i denna projektplan
Sammanfattning av malprisuppskattningen finns i bilaga 6.

Grundrenovering:
Malprisberidkning 4,788 Milj.€

13.2 Anskaffningskostnader for 16s egendom

Kostnaderna for 16s egendom presenteras inte i denna projektplan.

13.3 Totala fastighetskostnader for 20 ar

Kostnader for fastighetsunderhall ingar inte i denna projektplan

14. ALTERNATIVA SATT FOR ANSKAFFNING AV UTRYMMEN

Skolans lage kraver att byggnaden bevaras.

15. BARNKONSEKVENSANALYS

Barnkonsekvensanalysen (BKA) presenteras i bilaga 15.

16. KONSEKVENSANALYS AV INVERKAN PA AFFARSVERKSAMHETEN

Konsekvensanalys av inverkan pa affarsverksamheten (VKA) presenteras i bilaga

16.
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