

LOVIISAN KAUPUNGIN TEKNINEN KESKUS

16.1.2019 Antti Kinnunen

TALONRAKENTAMISOHJELMA 2019

*EKIL-NLIN 31.1.2019/512
LITE-BIDAGA 08-02*

Rakennushankkeen nimi		(Tuhat euroa)		Toteutusaika -arvio												
		Kust.arvio	TA 2019	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	
Kaupunginkansliakeskus			890													
1	Seurahuone	Hankesuunnitelma ja saneeraus	700	700	sssssss	ss 1)			uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu			
2	Vierasvenesatama (alle 100)	Palvelurakennuksen uusiminen	100	100												
3	Leirintäalue (alle 100)	Keltaisen huvilan sisustus	90	90	sssssss	sssssss	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu						
Perusturvakeskus			3 060													
4	Onnela	Palvelutalon lisärakennus	3 050	3 050				uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu
5	Pääterveysasema (alle 100)	Sähköauton latauspiste	10	10				uuuuuu								
Sivistys- ja hyvinvointikeskus			7 823													
6	Hyvinvointihalli	Hankesuunnitelma, esim liikunta, kulttuuri, kirjasto	11 000	150		sssssss	sssssss	sssssss	ss 2)	sssssss		sssssss	sssssss	sssssss	sssssss	sssssss
7	Hembacka daghem	Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus	200	200							uuuuuu					
8	Harjunteen koulu	Vanhan osan peruskorjaus	6 000	3 000		sssssss	sssssss		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu
9	Harjunteen koulu	Uuden osan korjaukset	1 500	1 500	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu					
10	Ruotsinkielinen koulukeskus	3) Uusi rakennus	16 863	1 000	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu
11	Koskenkylän kouluhanke	3) Uusi rakennus ja vanhan peruskorjaus	9 643	1 433	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu
12	4) Julkisivujen kunnostaminen (alle 100)		200	200			sssssss		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu			
13	4) Pihojen ja alueiden turvallisuuden parantaminen (alle 100)		60	60			sssssss				uuuuuu					
14	4) Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset (alle 100)		200	200				sssssss		uuuuuu		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	
15	4) Automaatiojärjestelmien saneeraus (alle100)		20	20				sssssss					uuuuuu			
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus			30													
16	Kiinteistöautomaatiikkajärjestelmien uusiminen (alle100)		30	30				sssssss				uuuuuu				
YHTEENSÄ			11 803													

sss=suunnittelu
uuu=toteutus urakalla

- 1) hankesuunnitelma kaupunginvaltuustoon
- 2) alueen suunnitelma kaupunginvaltuustoon
- 3) Uudisosa toteutetaan leasing-rahoituksella
- 4) Kohteet määritellään myöhemmin