

Taloudellinen yhteenveto
Heikius Oy:n toimittama siirrettävä rakennus 2018

Muutokset ja niiden hintavaikutukset:

1) u-arvot parannettu (seinät, ovet jne), tällöin rakennus täyttää pysyvän rakennuksen määräykset, hintavaikutus

Ulkoseinät 366m ² a 18 €/m ²	+6588,00
Lattia 609m ² a 12 €/m ²	+7308,00
Katto 609m ² a 5 €/m ²	+3045,00
Ikkunat 42kpl a 62 €/kpl	+2604,00

2) CLT 100 muutettu CLT 90, hintavaikutus
703m² a 5,8 €/m²

-4077,40

3) Huoneista-alaa pienennetty, hintavaikutus
13 m² a 1038,00 €/m²

-13494,00

4) Sähköjärjestelmän täydennykset, hintavaikutus
84 pistettä a 58 €/kpl

+4872,00

5) Inva wc lattiakaato

+440,00

6) Rampi uloskäynti

+3800,00

1)- 6) Yhteensä

+11086,00 €

Viivästyssakko:

7000 €/viikko x 0,5 viikkoa = 3500 euroa

-3500,00 €