

## Johdon yhteenveto

Olemme pystyneet suoriutumaan meille kuuluvista tehtävistä.

## Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Koskenkylä – Liljendal siirtolinjan urakka valmistui toukokuun lopussa. Hanke meni suunnitelmien mukaan. Kuningattarekadun vesihuollon saneeraus Esplanadilta torille valmistui toukokuussa. Mariankadun vesihuollon saneeraus välillä Pitkäkuja – Suolatori valmistui heinäkuussa.

## Talous

### **Toimintakulujen kehitys**

- likimain talousarviossa

### **Henkilöstökulujen kehitys**

- talousarviossa

### **Palveluiden ostot**

- talousarviossa

### **Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

- likimain talousarviossa

### **Muut toimintakulut**

- talousarviossa

### **Toimintatuottojen kehitys**

- tullee jäämään alle talousarvion (tarkempi arvio vasta mittarilaskutuksen jälkeen)

## Ennuste 2020

Talousarvioon pääseminen tulee olemaan haastavaa mutta ei mahdotonta. Mahdolliset puuttuvat tulot tullaan kompensoimaan menoja karsimalla.

**Pvm 20.8.2020**

**Markku Paakkari**