

Rakennushankkeen nimi		(Tuhat euroa)		Toteutusaika -arvio											
		Kust.arvio	TA 2020	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Perusturvakeskus			3 300												
1	Onnela	Palvelutalon lisärakennus	3 583	2 900	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu
2	Pääterveysasema	Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus (osa D)	400	400						uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu			
Sivistys- ja hyvinvointikeskus			11 690												
3	Harjrinteen koulu	Vanhan osan peruskorjaus	6 150	5 000	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu
4	Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä		260	260		sssssss	sssssss	sssssss		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu		
	Gymnasium	Perruskorjaus	4 937	4 000	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu				
5	Koskenkylän kouluhanke	Vanhan peruskorjaus	2 870	2 080	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu					
6	alle 100 000 euron hankkeet		350	350		sssssss	sssssss	sssssss		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus			30												
7	Tilapalvelu (alle100)		30	30					sssssss			uuuuuu			
YHTEENSÄ			15 020												

sss=suunnittelu
 uuu=toteutus urakalla