

LOVIISAN KAUPUNKI

22.1.2021 Antti Kinnunen

TALONRAKENTAMISOHJELMA 2021

Rakennushankkeen nimi		(Tuhat euroa)		Toteutusaika -arvio												
		Kust.arvio	TA 2020	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	
	Kaupunginkansliakeskus		50						sssssss	sssssss						
1	Raatihuone	Suunnittelu ja saneeraus	1 050	50												
	Perusturvakeskus		170													
2	Onnela	Palvelutalon vanhaosa		170	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu
	Sivistys- ja hyvinvointikeskus		3 650													
3	Harjunteen koulu	Vanhan osan peruskorjaus	7 000	2 900	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu						
4	Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä	Julkisivujen kunnostaminen, Ruukin koulun pikkukoulurakennus ja päiväkot	500	250			sssssss	sssssss		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu			
5	Määrälahden päiväkot	Aluejärjestelyt ja julkisivut	150	150			sssssss	sssssss		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu				
6	alle 100 000 euron hankkeet		350	350		sssssss	sssssss			uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	
	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus		100													
7	Uusi Pelastusasema	Hankesuunnitelman laadinta		120		sssssss	sssssss	sssssss	sssssss							
8	Tilapalvelu (alle100)		100	100			sssssss	sssssss				uuuuuu				
	YHTEENSÄ		3 800													

sss=suunnittelu
uuu=toteutus urakalla