

LOVIISAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIK SELITYKSIÄ:						24.1.2023 Markus Lindroos							
INFRASTRUKTUURI RAKENTAMISOHJELMA 2023						sss = suunnittelu uuu = toteutus urakalla		ooo = toteutus omana työnä					
Nro	Määräraha Euroa	T o t e u t u s a i k a											
		Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Isot hankkeet													
Kuningattarenranta		SSSS	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	7.7 -6.8 AM					
Ulkovalaistuksen rakent. ja peruskorjaus	125 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU
Siltojen perusparannus	125 000	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS				
Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	250 000	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU
Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen	375 000	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU
Kuorma-auto	250 000										toimitus		
	1 125 000												
Alle 100 000													
Katujen peruskorjaus	90 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUUU	UUUU	
Siltojen peruskorjaus	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	UUUU	UUUU	UUUU					
Kestopäällystys, kadut	200 000	SSSS	SSSS			UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	UUUU	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet	40 000	SSSS	SSSS										
Liikenneturvallisuustoimenpiteet	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO
Puistot	80 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	
Koirapuisto	50 000	SSSS	SSSS		UUOO	UUOO	UUOO						
Lähivirkistysalueet ja opasteet	50 000	SSSS	SSSS	SSSS	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	
Varikko tilapäissuoja	100 000	SSSS	SSSS	SSSS		UUOO	UUOO	UUOO	UUOO	UUOO			
Atomitien jatkamisen esiselvitys	30 000	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS
	740 000		740000										
INFRASTRUKTUURI YHTEENSÄ		1 865 000											

PIMA-hankkeet

Ruotsinkylä SSSS SSSS SSSS UUOO