LOVIISAN KAUPUNKI

24.1.2024

GENERALSHAGENS SKOLA
PERUSKORJAUS
HANKESUUNNITELMA
REV 7

.

Loviisa=Lovisa

LOVIISAN KAUPUNKI



LOVIISAN KAUPUNKI
Arkkitehtikuvio Oy

SISALLYSLUETTELO
S I =3 = N Y I O EEPRR 4
PR N o T F= T | (o SR 4
1.2 GeNEralshagens SKOIG...........cocuuiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e ae e e e e e e s e anarareaaaeean 4
1.3 Hankkeen omiN@iSUUKSIA (F/-)..ccciuiiiiiiiiii ettt et e e s annee s 5
2. OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JARJESTAJA ..o 5
2.1 Oppilaitos, Generalshagens SKOIa............eueiiiiiii e e e e e 5
2.2 KOUIUTUKSEN JAMESIAJA ....eeeeeiieiiiiiiiiiieee ettt et e eeeeeetaseesseasaseesssnsssssasssesnsssnsennsnnnnnnnnns 5
3. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILOT .....oovieieieeeeeeeeceeee e 5
3.1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyShenkilOt .............oooiriiiiiiiiiiiieeee e serereneranes 5
4. RAKENNUSPAIKKA . ..o sssssssssnnsnsnnsnnnnnnnnnns 6
4.1 Generalshagens skola, kiinteistd ja osayleiskaava...........ccccccooveiiiiiiii i, 6
4.2 Piha ja @UtOP@IKAL .......coieiiii e a e e e e anaee s 6
5. HANKKEEN PERUSTIEDOT ...euiiiiiieieeeie et e e e e e e 7
5.1 Kohteen kuvaus Generalshagens SKOIA.............cueiiiiiiiiiiiiiie et reee e 7
5.2 Rakennushistorialliset HedOt..........ooo e 7
5.3 Hankkeen aikataulu ja VaiNeako ...........cooi i 7
G T N o [ 8 I PO 7
7. PERUSTELUT HANKKEELLE .......ooutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 8
7.1 Loviisan kaupunginvaltuuston PAALOS ..........ooiiiiiiiiii e 8
7.2 Selostus nykytilanteesta, Generalshagens SKOIa............ocoiiiiiiiii i 8
7.3 Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet ... 8
7.4 Generalshagens skola, koulun omat pedagogiset tavoitteet ..............cccoiiiiiiii e 10
7.5 Tavoitteet fyysiselle YMPAFSIOIE............oooii e e e e e 10
7.5.1 PedagO@iSEt tAVOTLEEEL ... eeitiieiieeiieeieecieeeteeetteetee et ee e tee et eeteeeateeeteeesteeesseeentaeesneesseensseesaeensseesseenssaennsean 10
7.5.2 TOTMINNATTISTUS ....eeviieeiie ettt ettt e et e et e e teeeatteesteeeateeessaeensaessseeensaeensaeenseeansseensaeenssesnsseenssaenssean 11
7.5.3 TerveelliSYYs ja TUIVAITISULS .....ceiiieiiieciieeiee ettt et ettt e et eetee et eeaeeestaeesaeentaeesaeensaeensseesseenssasnnsees 12
7.5.4 EStEEttISYYS JA VIINEYISYYS . utteetieiiieeiieiiieeitestteeteeeteeeteeetteeteeenteeetaeentaeesseeenseeesseenseesnsseesseesssesnsseenssesnssens 12
7.5.5 JOUStAVUUS JA MONIKAYTEOISYYS teevvreevieriieeiiieeiieeteeeiteeesteeeteeeteessteeesseeeseessseeesseeessesnseeasssesnsseesssesssseesssesnsses 12
7.5.6 TIL0JEN tENOKKUIS ... .veeivieciiieeiieeetie ettt ettt et et ee et e et e eteesateeetaeentaesssaeentaeassaeenseeenssesnsaeenssennsaeenssaenssenn 13
7.5.7 TONtt, PINAJATIESLEIY L. ..ottt ettt ettt ettt e a b et ettt est et e e entenee e 13
7.5.8 EnergiataloudellISUUS ......cc.eouiriiriiiiiiiietetenteer ettt sttt ettt b e ettt et et 13
7.5.9 TekniSet JALJESTEIMAL. .......oouitiriirtiiie ettt ettt sttt b ettt be et ettt eat e et et e 13
7.6 Vaihtoehtoiset ratkaiSut ...........cooo i 13
7.7 Seuraukset jos hanke €i tOteUAU ............ooiiii e 13
AR S T 10 15 (o T T 0 o SO EERR 13
8. MITOITUSPERUSTE..... .ottt saenasnssannnnnnnnnnnnes 14
8.1 Perus- ja esiopetus, oppilasennuste, Generalshagens skola ............cccccoviiiiiiiiiiie e, 14
S T2 o =Y o1 4] o] (0 o | = RS 14
8.3 Muu toiminta KOUIUN tlOISS@ .......eeeiiiiiiiiiie e e e 15

sivu 1/19



LOVIISAN KAUPUNKI
Arkkitehtikuvio Oy

S T I8 N @ o N | 15
9.1 HUONEtilaohjeIMAN KUVAUS .........ooiiiiiiiiiiieeeeiee ettt e eeeeeeeeeesaeeeseseessssssssesssasesssssnsnsnsssnsnnnsnnnnns 15
9.2 Tilaluettelo ja tilavaatimUKSE! .........cooiiiii e et 15
9.3 VaestONSUOJEIUVAALIMUKSEL..........oeiiiieiieieeeeeeeeeee ettt e e eeeeeeeeeaeaaaesesesasesssssssssnsssnsennsnnnnes 15
9.4 TIlaOhJEIMAN JAKEIU........ooiiiiiiii ettt et e e st e e b e e s annne e s 15

10. JARJESTELMAVAATIMUKSET ....ooiitiiiecee et eee ettt ane s 15
O TRt T =Y = OSSPSR 15

10.1.1 LAIMINIEYS ..ettiiiesiiesitete ettt ettt e et et et e esteestessaesseeseesseesseesseesseesaenseenseenseessesssesseesseenseenseenseansenssenseenseensenn
10.1.2 VESIJONAOL JA VICINATIE ...uvieeiieiiieiiieiieeieeieeteeteeteste st et et etesseeeseeetaebeesseesseessesssesseesseesseesseessessseassesssessennses
10.1.3 TIMANVAIILO ... eiiieiieiieieete ettt ettt et e e e e et e e et e s aaesteesseesseesseesseessensaessaensaessaessessaessnesseeseensensseans
10.1.4 SANKOLEKNTIKKA ....c.vieviiiiciiieieeieie ettt ettt e e ste et e et e esbeesbessaessaeseesseesseassesssansaensaenseensenssesssensns
10.1.5 RAKENNUSAULOMAALIO. ... .euvieuvieeieeiieetieetiesteeteeteetesteesteesseesseesseesseessesseesseesseessesssesssesssesssesseesseessenssenssesssensennsens
10.1.6 Tieto-, turva- ja valvontajarjeStelmMAL...........cccoiiiiiiiieiee et
10.1.7 B [ g 2] 1o 1 USRS
10.1.8 MerKinantOJArJESTEIMAL ..........oeieiiiieteee ettt ettt ettt et et e e et esaee s e e sae e bt et e enteeneeeneenaeennean
10.2 NYKyiset JAESEIMEL ... et e e s e e e e b e e e e ennes 17

11. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT ... 17
11.1 Tulevaisuuden lisarakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet ...........cccccooeiiiiii e, 17

12. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA .......ooimiiimiiimiinineeeessessesssssesess s 17

13. HANKKEEN KUSTANNUKSET ... 18
13.1 RAKENNUSKUSTANNUKSEL ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e anneneeeas 18
13.2 Irtaimen omaisuuden hankintakustannUKSEL ... 18
13.3 Kiinteistdjen kokonaiskustannukset 20 vuodelle .............oooiiiiiiiii e 18

14. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT ..o, 18

15. LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTL....coucvieiceieeieeieeeeeessseseeses s ssssss s sesse s 18

16. YRITYSVAIKUTUSTEN ARVOINTI...coiiiiiee e 18

Liitteet

Liite 1: Tilaluettelo ja korjaustoimet

Liite 2: Oppilasennusteet

Liite 3: Terveydenhuoltoalan tarkastusraportti
Liite 4: Asemakaavakartta ja -maaraykset
Liite 5: Tonttisovituspiirustus ja pohjakaaviot
Liite 6: Tavoitehinta-arvio

Liite 7: Rakennustapaselostus

Liite 8: Tarveselvitys

Liite 9: Rakennushankkeen kokonaisaikataulu
Liite 10 LVIA-hankesuunnitelma

Liite 11 Hankesuunnitelma Sahkd

sivu 2/19



LOVIISAN KAUPUNKI

Arkkitehtikuvio Oy

Liite12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Liite 16

Luokkahenki-raportti, joulukuu 2023
Kehittdmisehdotukset tavoitehinta-arvioon
Kuntotarkastusraportti

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)
Yritysvaikutusten arviointi (YRVA)

sivu 3/19



LOVIISAN KAUPUNKI
Arkkitehtikuvio Oy

1. YHTEENVETO

1.1 Johdanto

Hankesuunnitelman laatimisen pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston p&atds.

Rakennustavasta ja rahoitusmallista tehdaan paatés hankesuunnitelman
hyvaksymisen yhteydessa vuoden 2023 aikana.

Tassa hankesuunnitelmassa Generalshagens skolan peruskorjauksesta kaytetdan
nimitysta ‘Generalshagens skola’.

Generalshagens skola on kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti arvokas.

Tavoiteaikataulu:

Hankesuunnitelma 10/2023 — 01/2024
Suunnittelu 2-6/2024

Kilpailutus ja paatoksen teko 7-10/2024
Rakentaminen 11/2024 — 12/2025

Kayttdéonotto, irtokalustaminen, tuuletus1-2/2026

1.2 Generalshagens skola

Koulurakennuksen
Kokonaisala 3745 brm2
Nettoala 3267 m2
Tilavuus 14226 m3

Koulussa sijaitsee:

- yleisopetuksen tilat

- esiopetuksen tilat

- teknisen tyon tilat

- tekstiilityon tilat

- musiikin opetuksen tilat
- liikuntatila

- opiskeluhuollon tilat

- Kkeittié- ja ruokalatilat,

- erityisopetuksen tilat

Yhteenlaskettu oppilasmaara esikoululaiset mukaan lukien on 219 oppilasta (ennuste
2023-2024)

Generalshagens skolassa on talla hetkella 10 perusopetusryhmaa ja kaksi
esiopetusryhmaa seka 3 erityisopetusryhmaa

- Harjurinteen VOM-ryhma mahdollisesti takaisin Generalshagens skolaan
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1.3 Hankkeen ominaisuuksia (+/-)

Generalshagens skola
+ yksi hanke
+ koulun sijainti

+ mahdollistaa laajan iltakaytdén (mm. nuorisotoiminta, kansalaisopistot, yhdistykset)

+ peruskorjaus

- kevyen liikenteen jarjestelytarve
- tarve joka tapauksessa peruskorjaukseen

2.  OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JARJESTAJA

2.1 Oppilaitos, Generalshagens skola

Generalshagens skola
Kuningattarenkatu 21, 07900 LOVIISA
Puhelin 044 0555 340

yhdyshenkilé Lotta Juslin, rehtori

2.2 Koulutuksen jarjestaja

Loviisan kaupungin sivistyskeskus
Karlskronabulevardi 8, PL 68, 07901, Loviisa

Puhelin 019-5551

Yhdyshenkil6t:

Timo Tenhunen, koulutuspaallikkd p. 0440 555 332
Kirsi Kinnunen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

3.  HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILOT

3.1 Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilot

Hankesuunnitelman toimeksiantajana on Loviisan kaupunki.

Hankeohjelman laatimisesta on vastannut tydryhma, johon ovat kuuluneet

Lotta Juslin, rektor

Peter Salminen, personalens representant
Kenneth Albrecht, lokalchef

Tuija Niemeldinen, stadchef

Annika Kuusimurto, kosthallschef

Kerstin Haggblom, Svensksprakiga utbildningssektionens representant
Juha Karvonen, Svensksprakiga utbildningssektionens ersattare
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Mikael Nystedt, vardnadshavarnas representant
Elevernas representant informeras och kallas in vid behov
Timo Tenhunen, utbildningschef, ordf.

Joakim Palmén, stadens informator

Janita Ojala, rakennuttajainsindori

Antti Tylli, LVI-insinddri

Ulkopuolisena asiantuntijana on ollut:

Kari O. Laine, rakennusarkkitehti, Arkkitehtikuvio Oy
Tomas Tornblom, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy
Jukka Hieta, LVI-DI, Takoi talotekniikka Oy

Pekka Lindeman, sahkoéteknikko, Takoi Sahko Oy

Tavoitehinta-arviot: Insinddritoimisto Kiema Oy, Jari Kiema,
Peruskuntoarvio: Takoi Oy

4.  RAKENNUSPAIKKA

4.1 Generalshagens skola, kiinteisto ja osayleiskaava

4.2 Piha ja autopaikat

Rakennuspaikan osoite:
Kuningattarenkatu 21, 07900 LOVIISA

Asemakaavan keskeiset tiedot ovat seuraavat:

=  kaupungin osa: 218

*=  tontin pinta-ala 18933 m?

»=  rakennusoikeus 6626 m?

=  kaavamerkinta: YO = opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
= tonttitehokkuus e=0,35

= asemakaavan laatimisvuosi 1963 valtuusto hyvaksynyt 1965

Kaytetty rakennusoikeus on 2895 kerros-m2,

Koulutontin koko on riittava.

Rakennuspaikalla suoritetaan puustokartoitus ja pintavaaitus ennen suunnittelutyén
aloittamista. Pysakdintipaikkojen todelliseksi tarpeeksi on arvioitu 50 autopaikkaa
seka 2 inva-autopaikkaa. Sahkdautojen latauspaikkoihin varaudutaan.

Koulupihan mitoitus ja rakenteelliset osat
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Koulurakentamista saateleva normitus on purettu myds pihojen osalta. Kunnat ja
koulujen yllapitajat voivat nyt vapaammin paattaa, millaisia tiloja koulun tarpeiden ja
painotusten perusteella rakennetaan.

Vanhat suunnittelu- ja mitoitusohjeet ovat kuitenkin edelleen kayttokelpoisia
suosituksia maaritettdessd mm. pihan kokoa ja eri alueita. Koulutontin koon
mitoituksessa on kaytetty seuraavaa ohjearvoa: pinta-alaksi tarvitaan 1,5 ha:n
perusala + 20 m2 /oppilas. Jos koulussa on esimerkiksi 200 oppilasta, on tontin
pinta-ala: 15 000 m2 + 200 x 20 m2 = 19 000 m2. Peruskoulun vuosiluokkien 1-6
leikkikentéksi tarvitaan 2 400 m2:n alue (40 x 60 m2),

5. HANKKEEN PERUSTIEDOT

5.1 Kohteen kuvaus Generalshagens skola

Generalshagens skola toimii vanhassa tiilirakenteisessa koulurakennuksessa.
Kohde on rakennus-, LVIA- ja sahkétekniikan osalta tyydyttavassa / valttavassa
kunnossa

5.2 Rakennushistorialliset tiedot

Generalshagens skola on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostéiden on oltava sellaisia, etta
rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittava luonne
séilyy.

Peruskorjauksen yhteydessa parannetaan rakennusten esteettomyytta ja
kaytettavyytta.

5.3 Hankkeen aikataulu ja vaihejako

Hankesuunnitelma valmis 01/2024
Rakennussuunnittelu v. 2024

Rakentaminen v. 2024-2026

Korjaustyd suoritetaan yhtena tyévaiheena.
Hankesuunnitelman liitteena on jana-aikataulu.

6. RAHOITUS

Hanke rahoitetaan Loviisan kaupungin rahoitussuunnitelman mukaan. Hankkeen
rahoitusmallista tehdaan erillinen paatos.

Loviisan kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt talousarvioon rahoitusta 13.12.2023:
- 4,0 M€

sivu 7/19



LOVIISAN KAUPUNKI
Arkkitehtikuvio Oy

7. PERUSTELUT HANKKEELLE

7.1 Loviisan kaupunginvaltuuston paatos

Hankesuunnitelman pohjana on Loviisan kaupungin valtuuston paatos ja laadittu
tarveselvitys

7.2 Selostus nykytilanteesta, Generalshagens skola

Koulun oppilaat ovat 1-6 luokkalaisia seka esikoululaisia.
Rakennuksen merkittavyys Loviisassa edellyttaa sen kayttokunnossa pitamista.
Tilojen puutteet:

Esteettomyyspuutteet:

Koulussa on 3 varsinaista kerrosta, jonka lisaksi kellari- ja ullakkokerros seka tiloja
1%%- ja 2V/4-kerroksissa. Kaikissa kerroksissa on opetustiloja. Monet tasoerot
aiheuttavat esteettomyyspuutteita. Nykyinen porrashissi ei poista naita puutteita.
Kaikki tavaran siirtdminen tapahtuu kantamalla.

Jakelukeittio ja ruokasali sijaitsevat 1. kerroksessa. Logistiikka on ongelmallista.
Keittiodn saapuva ja lahteva tavara kannetaan sisaan ja ulos.

Keittidssa on ATK-yhteys

Sahkopuutteet:

Sahkdasennuksia on osittain uusittu vuosien aikana.

Sahkopistorasioita on tiloissa liian vahan.

Tiloihin lisatty vuosien aikana sdhkékuormaa ilman, ettd on parannettu runkolinjoja

Siivous ja jatehuolto

Siivouskeskus varastoineen puuttuu. Siivouskomeroista osa on vesipisteettémia ja
lattiakaivottomia. Siivouskomerot ovat lilan pienid siivousvaunujen sailytykseen.
Kynnykset ja ahtaat kaytavat estaa siivousvaunujen tehokkaan kayton.
Siivoushenkilékunnan sosiaalitilat ovat puutteelliset.

Oppilashuoltoon soveltuvat tilat ovat puutteelliset.
Opetusryhmien tilat ovat riittamattémat, joustamattomat ja huonosti muunneltavissa.

Saniteettitilat ovat puutteelliset.

Huoltoliikenne tavara-autoineen liikennoi lasten kanssa samalla pihalla aiheuttaen
vaaran mahdollisuuden.

7.3 Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet

Koulun tehtava on antaa opiskelijoille hyvaa perusopetusta, joka kehittda oppilaan
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taitoja tydskennella itsenaisesti omaa opiskeluaan kehittaen, mutta yhtalailla
kehittaa taitoja sosiaaliseen kanssakaymiseen ja yhteistydhén muiden opiskelijoiden

kanssa.

Oppimisen kannalta on tarkeaa luoda sellaisia oppimistapahtumia, jossa itsenaisesti
tai yhdessa muiden kanssa jo opitun kautta pystytddn omaksumaan uusia

asiayhteyteen liittyvia asioita pohtimalla, kokeilemalla ja oivaltamalla.

Koulutiloilla on suuri merkitys, jotta yhteisty6 ja samanaikaisopetus olisi mahdollista
toteuttaa. Erilaisia tiloja tarvitaan, jotta erilaisille oppijoille voitaisiin taata tarkoituksen
mukaisimmat oppimisolosuhteet kulloiseenkin oppimistapahtumaan yhdessa

useamman opiskelijan kanssa, pienemmissa ryhmissa tai itsenaisesti.

Tavoitteena on saada elinikaisen oppimiseen innostuneita nuoria, joilla ei ole
pelkastaan opittuja tietoja vaan myds laaja-alaisia taitoja ja sosiaalisuutta toimia

erilaisten ihmisten kanssa yhdessa uutta oppien.

Kayttajat
Kayttajind on oppilaiden ja koulun henkildkunnan lisdksi potentiaalisesti

kaikenikaiset Loviisan keskustan ja sen ympariston asukkaat.

Toiminta

Sisatilojen tulee olla helposti muunneltavissa toiminnan tarpeisiin. Logistiikkaan
tulee kiinnittda erityistd huomiota, jotta piha sailyy turvallisena. Oppimistilojen
ratkaisujen tulee tukea uutta opetussuunnitelmaa. Ruokalan toivotaan olevan
monikayttdinen ja muuntuvan tarpeen mukaan myds juhlatilaksi. Koulukeskuksessa
jarjestetaan iltapaivisin, iltaisin ja viikkonloppuisin kerhotoimintaa oppilaille ja

asukkaille.

Ymparistd
Luonnon laheisyys ja kaupunkipuistomaisuus ovat osa Generalshagens skolan
identiteettid, jonka halutaan sailyvan ja korostuvan. Oppilaat toivoivat monipuolisia

likuntaa tukevia varusteita ja ratkaisuja seka sisatiloihin etta pihalle.
Objektit
Tilaratkaisujen tulee tukea uuden opetussuunnitelman mukaisia pedagogisia

tarpeita. Perinteisista pulpeteista ei haluta pois. Kalustevalinnoissa suositaan

luonnonmukaisia ja ekologisia valmistustapoja, materiaaleja ja kierratettavyytta.
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Tietotekniikan kayttd oppimisessa huomioidaan tilasuunnittelussa joustavina

ratkaisuina. Latauspisteiden riittdvyydesta huolehditaan.

7.4 Generalshagens skola, koulun omat pedagogiset tavoitteet

Otamme koulussamme vastuun itsestamme
ja ympadristostamme.
Kannustamme toinen toisiamme onnistumaan.
Kaikki kohtelevat toisiaan kunnioittavasti.

"Hyvd pohja pdiviille, huomiselle ja
tulevaisuudelle.
Kun vithdymme, niin menestymme”

Generalshagens skola antaa paljon yhteis- ja samanaikaisopetusta. Sekoitamme
oppilasryhmia ja integroimme sekd otamme mukaan oppilaita kotiryhmien valilla.

Ulkona tapahtuva opetus kuuluu koulun arkipaivaan. Olemme ymparistotietoinen
koulu. Jatteiden lajittelu toimii hyvin. Koulun pihaa kaytetaan ahkerasti, ja
Iahellamme on luontoalueita ja ulkoliikuntamahdollisuuksia. Aktiivinen koulu
aktiivisille oppilaille ja henkildkunnalle.

Olemme alueen kokoava koulu oppilaille, jotka hyétyvat kokopaivaisesta
erityisluokkaopetuksesta. Meilla on myds valmius hoitaa valmistava opetus
(maahanmuuttajille).

Ohjenuoramme on tyéskennelld kunnioittavassa ja hyvaksyvassa ilmapiirissa, jossa
monimuotoisuus on rikkaus.

ICT on nykyaan luonnollinen osa opetusta etenkin vuosikursseilla 5-6. Jo
esikoulussa kaytetadan digitaalista oppimispolkua.

Teemme tiiviisti tydta oppilasterveyden saralla ja reagoimme nopeasti oppilaiden
pahoinvointiin. Kiusaamisen vastaista Kiva-koulua kaytetdan rinnakkain muiden
vastaavien toimenpideohjelmien kanssa kaikissa ryhmissa. Kiusaamiskartoituksessa
saamamme tulokset osoittavat, ettd olemme oikealla tiella.

Koulumme on mielelladn mukana erilaisissa pilottiprojekteissa, ja kehitymme
jatkuvasti. Tasta huolimatta tuemme perusvalmiuksia, ja meilld oppilas on aina
keskidssa.

7.5 Tavoitteet fyysiselle ymparistolle

7.5.1 Pedagogiset tavoitteet

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittdmisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja
kaytéssa otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettomyys ja
akustiset olosuhteet seka tilojen valaistus, siséilman laatu, viihtyisyys, jarjestys ja
siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja valineineen on
mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittdmista ja oppilaiden aktiivista
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7.5.2

Toiminnallisuus

osallistumista. Tilat, valineet ja materiaalit seka kirjastopalvelut pyritddn saamaan
oppilaan kayttdéon niin, ettd ne antavat mahdollisuuden myds itsenaiseen opiskeluun.
Koulun siséa- ja ulkotilojen liséksi eri oppiaineiden opetuksessa hytdynnetdan luontoa
ja rakennettua ymparistéa. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja
monet muut yhteisty6tahot tarjoavat monimuotoisia oppimisymparistéja. (OPS2023)

Oppimisymparistdjen tulee tukea yksilon ja yhteisén kasvua, oppimista ja
vuorovaikutusta. Kaikki yhteison jasenet vaikuttavat toiminnallaan
oppimisymparistdihin. Hyvin toimivat oppimisymparist6t edistavat vuorovaikutusta,
osallistumista ja yhteiséllista tiedon rakentamista. Ne my6s mahdollistavat aktiivisen
yhteistydn koulun ulkopuolisten yhteisdjen tai asiantuntijoiden kanssa. (OPS2023)

Tieto- ja viestintateknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisymparist6ja. Sen
avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteiséllisen tydskentelyn taitoja seka
tuetaan oppilaiden henkilékohtaisia oppimispolkuja. Oppimisymparistdjen
kehittdmisessa otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja
viestintateknologisia ratkaisuja otetaan kayttéén oppimisen edistdmiseksi ja
tukemiseksi. (OPS2023)

Koulurakennuksen korjauksen ja uudisrakennuksen suunnittelussa huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan pedagogiset tavoitteet niin koulurakennuksen sisalla kuin
ulkonakin. Lapsille muodostetaan esiopetuksessa ja koulussa luokkatilojen ohella
opiskelupaikkoja monipuolisiin aineopetustiloihin, koulukirjastoon, tieto- ja
viestintatekniikan tiloihin, auloihin ja piha-alueeseen. Koulun tulee mahdollisimman
hyvin palvella esiopetuksen ja 1-6-luokkien muuttuviin tarpeisiin. Luokkatiloja tulee
pystya muuttelemaan joustavasti huomioiden kuitenkin tekniset vaatimukset mm.
riittdva aanieristys.

Opiskeluymparistdn tulee soveltua oppimiseen seka tukea opetuksen tavoitteita,
sisalt6a ja oppimisprosessia. Opiskeluymparistdn tulee mahdollistaa oppilaiden terve
kasvu ja kehitys.

Oppimisymparistjen kehittamisen tavoitteena on, ettd oppimisymparistot
muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden.
Kehittamisessa otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet.
Oppimisymparistdjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin seka asioiden
tarkasteluun ja tutkimiseen eri nakdkulmista.(OPS2023)

Koulurakennus palvelee vuosiluokkien ruotsinkielisia 1-6 oppilaita. Lisaksi
koulurakennuksessa tulee toimimaan kaksi esiopetusryhmaa ja koululaisten
iltapaivahoito. Aamupaiva- ja iltapaivakerhojen keskeinen tavoite on katkaista
pienten koululaisten koulupaiva. Aamupaiva- ja iltapaivahoidon tilat on suunniteltava
niin ettd em. tavoite voidaan saavuttaa.
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Koulurakennuksen muita mahdollisia kayttajaryhmia tulee olemaan mm.
kansalaisopistot.

Yleis- ja aineopetuksen seka erityisopetuksen tilojen tulee soveltua kooltaan ja
varustukseltaan opetustoimintaan joustavasti tarjoten mahdollisuuden vaihtelevien
opetusmenetelmien kayttamiseen. Opetustilojen tulee sisaltaa riittava maara
pienryhma- / jakotiloja. Jakotilaksi riittda jopa 10-15 m2 kokoinen huone. Jakotiloja
voidaan toteuttaa myos siirtoseinin.

Sijoittamalla perusopetustilat uudisrakennukseen saavutetaan parhaiten
opetussuunnitelmaa tukevat tilaratkaisut.

7.5.3 Terveellisyys ja turvallisuus

Ymparistojen tulee olla turvallisia ja terveellisia ja edistaa oppilaiden ikédkauden ja
edellytysten mukaista tervettd kasvua ja kehitysta. Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja
turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisymparistdissa. Hyva tyérauha seka
ystavallinen ja kiireetdn ilmapiiri tukevat oppimista (OPS2023).

Koulun suunnittelussa on kaikilta osin huomioitava terveellisyys ja turvallisuus.
Rakenteellisesti on huomioitava sisailman hyva laatu. (ilmastointi, ikkunat, polya
keraavien paikkojen minimointi ym.)

Liikkkumisvaylat seka sisalla ettd ulkona on suunniteltava turvallisuusnakdkohdat
huomioiden. Erityisesti on huomioitava huoltoliikenne (koulu, keittid, oppilaiden
koulukyyditykset ym.), henkildkunnan paikoitus, oppilaiden pyérien sailytys ym.
Liikenne pitaisi pyrkid ohjaamaan pois lasten valituntipihalta. Piha-alueen
leikkivalineiden sijoittelussa ja rakenteissa on huomioitava lasten ikdkauden
mukaiset turvallisuusvaatimukset seka se, ettd varhaiskasvatuksen ryhméat myos
huomioidaan suunnittelussa.

Kouluymparistdn tulee osaltaan edistaa koulukiusaamisen vahentamiseen tahtaavaa
tydta. Korjaustydn tavoitteena on estdd mydhempien kosteusvaurioiden syntyminen.
Varmistetaan rakennuksen kayttéturvallisuus.

Rakennuksen valaistus ja lampdtila tulee olla asianmukaiset.
Tilojen akustiikkaan on erityisesti kiinnitettdva huomiota.
7.5.4 Esteettisyys ja viihtyisyys

Koulurakennuksen arkkitehtuuri muodostaa paikallista identiteettia ja siihen liittyy
myds vahvoja merkityssisaltdja; korjaustydn tavoitteena on vahvistaa naita
kokemuksia.

Taidehankinnat 1 % rakennuskustannuksista

7.5.5 Joustavuus ja monikayttdisyys

Koulurakennuksen tulee palvella koulun toiminnan lisaksi iltakayttdod, kuten. Loviisan
kansalaisopistoa ja Lovisa medborgarinstitutia seka nuorisotoimintaa.
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Koulurakennuksen keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden kayttaa tiloja
tapahtumien jarjestamiseen.

7.5.6 Tilojen tehokkuus

Tilat suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi olevia tiloja hyddyntaen.

7.5.7 Tontti, pihajarjestelyt
Tavoitteena on koulupiha, jonka kulkuyhteydet ovat turvalliset seka jalankulkijoille
ettd pyorailijoille. Pihan tavoitteena on myds edistaa fyysista terveytta ja arkiliikuntaa.
Huoltoliikenteen eriyttamisella parannetaan pihan turvallisuutta.
Tontilla on huomioitava maankaivukiellon aiheuttamat rajoitukset.

7.5.8 Energiataloudellisuus

Lammitysenergian kulutuksen tavoitteena on normaalivuonna (3957 [0C) 35
kWh/rm3/a.

Energiatehokkuuden toteutumisen varmistamiseksi myos hankkeen
luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa suoritetaan tarkentava
energianlaskenta osoittaakseen, etta asetettu tavoite saavutetaan esitetyilla
suunnitteluratkaisuilla. Energialaskennasta on vastuussa hankkeen tilaaja.
Uusiutuvan energian kayttdémahdollisuudet selvitetaan.

7.5.9 Tekniset jarjestelmat

Teknisten jarjestelmien tulee minimoida kayttd- ja ylldpitokustannukset seka
vahentaa ympariston kuormitusta.

7.6 Vaihtoehtoiset ratkaisut

Koulun sijainnin ja kunnon perusteella Generalshagens skolan rakennusta ei ole
tarkoituksenmukaista purkaa, joten rakennus tulee korjata.

7.7 Seuraukset jos hanke ei toteudu

Peruskorjauksen viivyttaminen kasvattaa ty6ta ja kustannuksia tarpeettomasti.
Sisailmaongelmariskit kasvavat.

7.8 Kiinteiston kunto

Koulukiinteist6 muodostuu noin 70 vuotta vanhasta koulurakennuksesta.

Rakennusrunko hyva, vastaa rakennusajankohdan hyvaa laatutasoa.
Ulkopuolen pintarakenteet tyydyttavat, pihan puoli huonompi.
Muuratun julkisivun saumoista irtoaa laastia.

Kattovesiviemardinti vain pihan puolella.

Rakennusosien kunnon selvittdmiseksi on tehtava rakenneavauksia.
Sisapuolen pintarakenteet tyydyttavat

VV-jarjestelma tyydyttava
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IV- jarjestelma on yli 30 vuotta vanha ja teknisen kayttdikansa paassa.
Sahkojarjestelma vanha.

A-portaan vieressa talon alla on ollut Iahde.

Korjaustarpeet

- ikkunat

- iimanvaihto

- lammitysjarjestelma (lAmmdnjako) vuotaa, paine katoaa
- kayttovesiverkosto

- sahkojarjestelma

- julkisivujen tiilisaumat

- porrashissiviat

- salaojat, salaojakaivot

- sadevesien ohjaus

Korjaustarpeiden priorisointi

- talotekniikka

- rakennusautomaatio

- lakisdateiset vaatimukset, mm. esteettémyys

8. MITOITUSPERUSTE

8.1 Perus- ja esiopetus, oppilasennuste, Generalshagens skola

8.2 Henkilokunta

Ruotsinkielinen yleisopetus 12 perusopetusryhmaa.
Kaksi esiopetusryhmaa.

3+1 erityisopetusryhmaa.

Valmistavan opetuksen ryhmat.

VOM kuusi oppilasta

Aineopetustilat:

- tekninen ja tekstiilityd

- musiikki

- liikunta

Oppilashuollon tilat

- Kkuraattori

- psykologi

- terveydenhoitaja

Generalshagens skolan yhteenlaskettu oppilasmaara esikoululaiset mukaan lukien
on 219 oppilasta (ennuste 20.9.2023)

Koulun ja esikoulun henkilokunnan maara on 44, joista 19 on koulunkaynnin
ohjaajaa.

Keittihenkilokunta 2+1

Oppilashuolto 3
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8.3 Muu toiminta koulun tiloissa
Koulun tiloja kayttavat myds kansalaisopisto, nuorisotoimi ja yhdistykset. Naille
osoitetaan tarpeelliset varastotilat. Koulun tiloja voidaan kayttaa myoés tapahtumien
jarjestamiseen.
Koulun tilat suunnitellaan muunneltaviksi.
9. TILAOHJELMA
9.1 Huonetilaohjelman kuvaus
Peruskorjauksen ohjelma-alat sovitetaan vanhan rakennuksen kaytettavissa oleviin
tiloihin.
Liikennetiloille (kaytavat, eteiset, portaat) varattu huoneala maaraytyy vanhan
rakennuksen tilojen mukaisesti, samoin kuin teknisille tiloille varattu huoneala.
9.2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset
Tilaluettelon pinta-alat on esitetty piirustusten mukaisina olemassa olevista ja
sailytettavista tiloista.
Huonetiloihin on jarjestettdva mahdollisuuksien mukaan kaksi kulkutieta (pakotie).
9.3 Vaestonsuojeluvaatimukset
Rakennuksessa ei ole vaestdnsuojaa. Korjaustydn suorittaminen ei edellyta
vaestdnsuojan rakentamista.
9.4 Tilaohjelman jakelu
Huonetilaohjelma / tilaluettelo jaetaan hankety6ryhman jasenille.
10. JARJESTELMAVAATIMUKSET
10.1 Yleista

LVISA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan
edullinen, kayttajaa tyydyttava ja teknistaloudellisesti hyva kokonaisratkaisu, jossa on
huomioitu kestavan kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja
kokonaistalouden kannalta.

Vanhaa talotekniikkaa hyddynnetdan soveltuvin osin.

10.1.1 Lammitys

Lammaodntuotto: kaukolampd
Lammadnjako: vesikiertoinen patterilammitysjarjestelma.
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10.1.2 Vesijohdot ja viemarit

10.1.3 Illmanvaihto

10.1.4 Sahkotekniikka

Rakennus on liitetty Loviisan kunnan vesi- ja viemariverkkoihin. On huolehdittava
myo6s ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelusta seka jarjestelman
toimivuudesta eri vuodenaikoina.

Vanhan rakennuksen ilmanvaihtojarjestelmat muutetaan vastaamaan voimassa
olevia ilmanvaihdon maarayksia.

Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisaksi sisailmaluokitus huomioon
ottaen. Rakennuksen sisailmaluokka on paaosin S2.

Iimanvaihtojarjestelmat suunnitellaan, asennetaan ja kayttdonotetaan puhtaus-
luokan P2 mukaisesti.

Sahkdsuunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan
edullinen, kayttajaa tyydyttava ja teknistaloudellisesti hyva kokonaisratkaisu, jossa on
huomioitu kestavan kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja
kokonaistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50
vuoden elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi.

10.1.5 Rakennusautomaatio

Tilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja lampooloja (jaahdytys) ohjataan
rakennusautomaatiojarjestelman avulla.

10.1.6 Tieto-, turva- ja valvontajarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma uusitaan.

* turva- ja merkkivalaistusjarjestelma

* yleisdanentoistojarjestelma

+» wlan-verkon tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinted asennus

* ovipuhelinjarjestelma

» matkaviestinlaitteiden ja Virven sisapeittoantennijarjetelma

* av-jarjestelma (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu kayttajalle)

* info-tv- jarjestelma (laitteet kayttajan hankinta)

* esitysdanentoistojarjestelma ja induktiosilmukka toteutetaan liikunta- ja ruokasaliin
« varattuvalojarjestelma

» avunpyyntdjarjestelmat (Inva-WC:t)

* ajannayttojarjestelma

* kulunvalvonta- ja tydajanseuranta- seka ovien hatasulkujarjestelma (Timecon GMS)
* rikosilmoitinjarjestelma

» kameravalvontajarjestelma
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10.1.7 Telejarjestelmat

Rakennuksen jarjestelmat:

= yleiskaapelointi (puhelin- ja IT-yhteydet)

= keskusantennijarjestelma sisaverkkomaarayksen M65 mukaan
Hallinnon ja koulutoiminnan verkot ovat erilliset.
Tietokoneiden latauspaikka on lukittavassa tilassa.

10.1.8 Merkinantojarjestelmat

Rakennukseen tulee seuraavat merkinantojarjestelmat:
= aikakello

= valituntimerkinanto

= ovisoitto

=  sisdanpyyntokoje,

10.2 Nykyiset jarjestelmat

Rakennuksessa ovat seuraavat jarjestelmat:
= aikakello

= valituntimerkinanto

= osittainen turvavalaistusjarjestelma

=  antennijarjestelma

= yleiskaapelointijarjestelma

11. HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAT

Rakennussuunnitelmat tehdaan mitattuja nykytilannepiirustuksia kayttaen.
Hankesuunnitelmaan liitetdan eri vaihtoehdoista:

- tonttisovituspiirustus

- peruskorjauksen L1-pohjaluonnokset

11.1 Tulevaisuuden lisarakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet

Generalshagens skolan tontilla rakennusoikeutta jaljelld. Opetustiloja on mahdollista

laajentaa asemakaavan mukaisesti.

12. IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA

Olemassa oleva irtain omaisuus on osin varsin kulunutta. Kalusteiden uusimistarve

on merkittava.
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13. HANKKEEN KUSTANNUKSET

13.1 Rakennuskustannukset

Kustannustaso Haahtela 105,0/09.2023
Vaistotilojen kustannuksia ei ole esitetty tdssa hankesuunnitelmassa
Tavoitehinta-arvion yhteenveto liitteessa 6.

Peruskorjaus:
Tavoitehinta-arvio 4,788 Milj.€

13.2 Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset

Irtaimen omaisuuden kustannuksia ei ole esitetty tdssa hankesuunnitelmassa.

13.3 Kiinteistdjen kokonaiskustannukset 20 vuodelle

Kiinteiston yllapitokustannuksia ei ole esitetty tdssd hankesuunnitelmassa

14. VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT

Koulun sijainti edellyttda rakennuksen sailyttamista.

15. LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on esitetty liitteessa 15.

16. YRITYSVAIKUTUSTEN ARVOINTI

Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) on esitetty liitteessa 16.
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